	1ª settimana							2ª settimana							3ª settimana							4ª settimana							5ª settimana							6ª settimana							7ª settimana						
	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d
Delimitazione del cantiere	2	2	2	2	2			2	2	2	2																																						
Installazione gruppo elettrogeno da cantiere	1	1	1	1	1			1	1	1	1																																						
Realizzazione di nuova rete elettrica e dati di servizio	2	2	2	2	2			2	2	2	2																																						